
Reporte de Avance del Sprint 2 con React

Proyecto: TechnoShop


Integrantes: Krishna Cortes y Jan Ieshua Alonso Gutierrez

Asesor: Armida Griselda Vázquez Curiel

1. Segundo Progreso de los Sprints

En este segundo ciclo de desarrollo, el equipo se enfocó en añadir interactividad real a la aplicación de TechnoShop utilizando los estados de React (useState), logrando conectar de forma lógica los requerimientos del cliente con la interfaz:

1. **Buscador dinámico en tiempo real:** Se implementó una barra de búsqueda funcional en el Header que filtra los componentes del catálogo de manera automática conforme el usuario escribe
2. **Manejo de estados para visualización:** Programamos un panel lateral de detalles. Al dar clic en Ver Detalles en cualquier producto, la aplicación detecta el ID del objeto seleccionado y despliega su información técnica y descripción completa sin recargar la página
3. **Maquetación del Módulo Educativo:** Se integró el contenedor base para las Guías Técnicas de Hardware, enlazando de esta forma el propósito comercial del sitio con el enfoque educativo propuesto



2. Los nuevos ajustes que tuvimos que hacer


Durante el desarrollo de este Sprint 2 realizamos los siguientes ajustes debido a retos técnicos encontrados en el código:

1. **Uso de Hooks sobre componentes separados:** Originalmente planeamos hacer el componente de detalles en un archivo externo independiente, pero al pasar los datos (props) de padre a hijo la sincronización fallaba. Como ajuste técnico, decidimos centralizar la lógica temporalmente en App.js usando un renderizado condicional para asegurar un funcionamiento óptimo y fluido
2. **Aplazamiento de carga de archivos multimedia:** Las guías de hardware debían incluir un formato de descarga directa, pero decidimos priorizar que la lógica del buscador funcionara correctamente en React antes de montar archivos pesados, por lo que la carga de contenidos educativos se movió formalmente para el Sprint 3

3. Liga de GitHub

El repositorio de GitHub ha sido actualizado de manera que el código fuente concuerda de forma exacta con los avances descritos en este documento:

Enlace del repositorio: <https://github.com/krishnacortes0154-netizen/technoshop>



4. Evidencia en Trello y Planificación

Alineamos el backlog moviendo las tarjetas de Buscador e Interactividad de Catálogo a la sección de completado, y la de Contenido Educativo la mantuvimos programada conforme a nuestro Sprint Schedule

