

ACTIVIDAD 3: TERCERA FASE DE DESARROLLO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS SPRINTS Y EL BACKLOG

Proyecto: TechnoShop

Integrantes del Equipo: Krishna Gabriela Cortes Santos y Jan Ieshua Alonso Gutiérrez

1. TERCERA FASE DE PROGRESO DE DESARROLLO DE LOS SPRINTS (AVANCES EN REACT)

En esta fase se consolidó la interactividad del sistema y la integración de las herramientas de gestión ágil para el seguimiento del proyecto.

1. Avance en la Herramienta de Gestión en Trello: El backlog del proyecto ha sido actualizado dinámicamente. Las tareas correspondientes a la arquitectura base en React, el motor de búsqueda en tiempo real y la interfaz condicional de detalles han sido movidas oficialmente a la columna de Done
 - Link a la herramienta utilizada: <https://trello.com>
2. Progreso de Funcionalidades en el Código: Se implementó con éxito el renderizado interactivo dentro del componente principal. El catálogo ahora procesa la información de los componentes de hardware (Laptops, Monitores, Accesorios) dinámicamente respondiendo a las acciones del usuario, cumpliendo con los objetivos de usabilidad (UX) planteados para esta etapa del e-commerce educativo

2. ÚLTIMOS AJUSTES REALIZADOS Y JUSTIFICACIÓN

Durante la fase de integración y despliegue final de este ciclo de desarrollo, el equipo tuvo que realizar ajustes críticos de última hora en el entorno de desarrollo y en el sistema de control de versiones:

1. **Resolución de Conflictos de Credenciales Globales en Git:**
 - Ajuste: Al intentar realizar el primer registro formal de cambios (Commit), el entorno local de Visual Studio Code bloqueó la operación debido a la falta de variables de identidad en la máquina. Se ejecutó de emergencia la configuración global para dar de alta al desarrollador
 - Por qué se hizo: Git requiere obligatoriamente una firma, nombre y correo electrónico vinculada a los commits para poder auditar qué miembro del equipo realizó cada modificación en el código fuente

2. Corrección de Ruta Remota Estancada ('origin'):

- Ajuste: El sistema arrojaba un error fatal indicando que origin no parecía ser un repositorio válido y denegaba el acceso de lectura. Se solucionó limpiando y re-enlazando la dirección URL oficial del repositorio mediante la consola de comandos
- Por qué se hizo: La carpeta local había perdido la referencia lógica hacia el servidor en la nube de GitHub, impidiendo que el código desarrollado se sincronizara

3. Sincronización e Inyección Forzada de Repositorio Existente:

- Ajuste: Al intentar publicar la rama de desarrollo, la API detectó que el repositorio ya existía en la nube. Se requirió anular el bloqueo utilizando un empuje forzado mediante la terminal de comandos
- Por qué se hizo: Para evitar la duplicación innecesaria de repositorios en la cuenta y asegurar que el historial del código del Sprint 2 se fusionara directamente sobre la base existente del proyecto

3. LIGA DE GITHUB Y CONCORDANCIA CON LOS AVANCES

El repositorio público de GitHub ha sido actualizado de manera integral. Cada archivo del proyecto incluyendo la lógica de filtrado en `src/App.js` y la personalización estética neón en `src/App.css` se encuentra sincronizado con los avances documentados

Liga oficial de GitHub Desarrollo con React: <https://github.com/krishnacortes0154-netizen/technoshop>

