

Hola, compañeros y asesor. Comparto la organización de roles y reuniones para nuestro proyecto:

1. Definición de Roles para mi proyecto -TechnoShop:

- Desarrolladora principal: Krishna Cortes (Yo soy la encargada de programar la tienda en React y subir los avances a GitHub)
- Product Owner (PO) y Scrum Master (SM): Mi compañero Ieshua (Él asume el rol de PO para revisar que los requerimientos cumplan con lo que busca el usuario, y de SM para moderar nuestras sesiones y ayudar a destrabar cualquier obstáculo técnico)

2. Calendario de Reuniones Semanales (Sprint Activo):

Para mantener la transparencia y revisar el avance en GitHub, mi compañero Ieshua y yo acordamos reunirnos 3 días a la semana de la siguiente manera:

- Lunes- Reunión de Planificación, Sprint Planning
 1. Hora: 4:00 PM
 2. Roles activos: Ambos, yo como Desarrolladora e Ieshua como PO/SM guiando las prioridades del backlog
- Miércoles- Seguimiento Corto -Daily/Sync de control
 1. Hora: 4:00 PM
 2. Roles activos: Ambos, yo reportando avances en el código de React e Ieshua como SM ayudándome a revisar si hay algún bloqueo con Git o la estructura
- Viernes- Revisión y Retrospectiva -Sprint Review
 1. Hora: 5:00 PM
 2. Roles activos: Ambos, yo muestro el incremento en GitHub, Ieshua como PO da el visto bueno a las tarjetas del backlog y como SM anotamos las mejoras para el siguiente sprint

3. Resultados de las reuniones de esta semana:

- Resultado del Lunes: Presenté mi tablero de Trello con las ideas iniciales de la tienda de computadoras. Ieshua (PO) me sugirió que para dar mejor servicio y cumplir con la accesibilidad, era indispensable agregar contenido educativo. Juntos definimos cómo organizar el tiempo.

- Resultado del Miércoles: Reporté que el repositorio en GitHub ya estaba listo y enlazado. Estaba teniendo un pequeño problema con la maquetación del menú en React, pero lo revisamos en equipo y encontramos la solución.
- Resultado del Viernes: Mostramos el incremento terminado del Sprint. Logramos maquetar la base de la página de inicio y el diseño responsivo quedó funcionando de manera básica.

4. Cambios que se hicieron al Product Backlog:

A raíz de la retroalimentación que tuvimos en equipo y para adaptarnos a las necesidades de los usuarios, hicimos modificaciones e incorporamos tres nuevas tarjetas prioritarias en nuestro tablero de Trello:

- Guías de Lectura y Artículos -Alta prioridad, ya que consume menos datos para los usuarios
- Video-Tutoriales de Ensamblaje -Mediana prioridad, para apoyo visual
- Cuestionarios Interactivos -Baja prioridad, para evaluar lo aprendido al final