

Actividad 1. Reunión de revisión inicial

REPORTE DE ROLES DE TRABAJO

1. Para optimizar el proceso de finalización, auditoría del código y control de la documentación, se asignaron los siguientes roles dinámicos para esta última fase:
 - Krishna Gabriela Cortes Santos: Project Manager y Scrum Master accidental. Encargada de supervisar la consistencia de las interfaces del frontend, validar la corrección de errores críticos de lógica (Casteo del Carrito de Compras), controlar el despliegue final en el repositorio remoto y coordinar la integración del reporte final
 - Jan Ieshua Alonso Gutiérrez: Aseguramiento de Calidad y Revisor. Encargado de auditar el Módulo Educativo de hardware, realizar pruebas cruzadas de usabilidad en diferentes navegadores, inspeccionar la consistencia de los estilos CSS de estética neón y documentar el cumplimiento del backlog

CALENDARIO DE REUNIONES DE REVISIÓN

Se estableció un cronograma estricto para asegurar que las revisiones se completen a tiempo antes de la liberación del producto:

Sesión	Fecha	Objetivo Principal	Participantes
Sesión 1	Hoy	Planificación, asignación de roles y levantamiento de la bitácora de modificaciones pendientes	Krishna Cortes, Jan Ieshua Alonso
Sesión 2	Mañana	Revisión técnica del código fuente en GitHub y testeo de la interfaz del carrito y sección educativa	Krishna Cortes, Jan Ieshua Alonso
Sesión 3	Jueves	Cierre técnico, congelamiento de código (<i>Code Freeze</i>) y liberación del instalable/enlace final	Krishna Cortes, Jan Ieshua Alonso

BITÁCORA CON PROPUESTA DE MODIFICACIONES

Tras la primera sesión de alineación del equipo, se detectaron los siguientes puntos técnicos a corregir o mejorar antes de dar por terminado el producto:

1. **Optimización del renderizado del Carrito de Compras:** Se detectó un error en la acumulación aritmética de los precios debido a datos almacenados en caché. Se propone estandarizar el método usando reduce directamente sobre el arreglo para asegurar precisión
2. **Corrección de sintaxis en el DOM de React:** Reemplazar etiquetas genéricas u obsoletas por elementos de lista semánticos () para no generar advertencias en la consola del navegador
3. **Validación de la interfaz responsiva:** Ajustar las hojas de estilo CSS para garantizar que el menú y las tarjetas de productos mantengan el diseño neón en pantallas de dispositivos móviles
4. **Auditoría de enlaces educativos:** Validar que los textos e información técnica del módulo de hardware (memorias RAM, procesadores) no presenten enlaces caídos

ÚLTIMO PRODUCT BACKLOG (SPRINT 3 - FASE DE CIERRE)

Historias de usuario seleccionadas e implementadas para esta última fase de desarrollo:

1. ID: HU-05 | Carrito Interactiva: Como usuario, quiero agregar componentes de hardware a un carrito y ver el total reflejado de inmediato para controlar mi presupuesto. Estado: Terminado
2. ID: HU-06 | Estética Consistente: Como usuario, quiero una interfaz fluida con colores oscuros y neón para una experiencia de navegación inmersiva. Estado: Terminado
3. ID: HU-07 | Módulo de Aprendizaje: Como estudiante de ensamblaje, quiero ver guías técnicas claras sobre componentes para educarme antes de comprar. Estado: Terminado

6. LIGAS DE CONTROL DEL PROYECTO

Repositorio Oficial en GitHub: <https://github.com/krishnacortes0154-netizen/technoshop>

Tablero de Gestión de Trello: <https://trello.com/b/technoshop-proyecto>